


Scrum

according to mm1



Scrum Takımlarındaki Roller (5-9 Kişi)

Product Owner: Projede ortaya çıkarılacak olan ürünün sahibidir. Müşteriyi/bağlı olduğu üst yönetimi temsil eder.

Scrum Master: Projede her şeyin yolunda gitmesinden sorumlu olan kişidir. Takım ve Product Owner arasında köprü vazifesi görür.

Development Team: Projede ortaya çıkarılacak olan ürünü yapan/geliştiren ekiptir. Çeşitli alanlarda uzman kişiler bulunur.

Scrum Takımlarının Toplantıları

Sprint Planlama Toplantısı: Gerçekleştirilecek olan sprintin içeriğinin planlandığı toplantıdır.

Daily Stand Up Toplantısı: Günlük olarak takımın bir araya geldiği, yaptıkları işleri birbirlerine anlatarak senkronize olduğu toplantıdır.

Sprint Review Toplantısı: Sprint sonunda çıkartılan ürünün değerlendirildiği toplantıdır.

Sprint Retrospective Toplantısı: Sprint boyunca yapılan işlerin kalitesinin, doğruların ve yanlışların değerlendirildiği toplantıdır.

Terminoloji

Product Backlog: Ürünün tüm özelliklerinin listesidir.

Sprint Backlog: Ürünün özelliklerinden hangilerinin sprint içerisinde yapılacağına listesidir.

Product Backlog Item: Ürünün özelliklerinin bulunduğu listedeki her bir ürüne verilen isimdir.

Burndown Chart: Yapılacak olan işlerin eriyerek azaldığının gözlemlendiği grafikdir. Sprint Burndown Chart ve Release Burndown Chart olarak ikiye ayrılır.

Definition of Done (DoD): Her bir product backlog item'ın tamamlanma kriteridir.