

**Proje Yönetimi Süreç Grubu ve Bilgi Alanları Eşleştirmesi [PMBOK6'ya Göre]**

Bilgi Alanları	Süreç Grupları				
	Başlangıç	Planlama	Yürütme	İzleme ve Kontrol	Kapanış
4. Entegrasyon Yönetimi	4.1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi	4.2 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi	4.3 Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi 4.4 Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi	4.5 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü 4.6 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi	4.7 Projenin ya da Fazın Kapatılması
5. Kapsam Yönetimi		5.1 Kapsam Yönetiminin Planlanması 5.2 Gereksinimlerin Toplanması 5.3 Kapsamın Tanımlanması 5.4 İKY'nin Oluşturulması		5.5 Kapsamın Onaylanması 5.6 Kapsamın Kontrolü	
6. Zaman Çizelgesi Yönetimi		6.1 Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması 6.2 Aktivitelerin Tanımlanması 6.3 Aktivitelerin Sıralanması 6.4 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi 6.5 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi		6.6 Zaman Çizelgesinin Kontrolü	
7. Maliyet Yönetimi		7.1 Maliyet Yönetiminin Planlanması 7.2 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 7.3 Bütçenin Belirlenmesi		7.4 Maliyetlerin Kontrolü	
8. Kalite Yönetimi		8.1 Kalite Yönetiminin Planlanması	8.2 Kalitenin Yönetilmesi	8.3 Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi	
9. Kaynak Yönetimi		9.1 Kaynak Yönetiminin Planlanması 9.2 Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi	9.3 Kaynakların Sağlanması 9.4 Ekibin Geliştirilmesi 9.5 Ekibin Yönetilmesi	9.6 Kaynakların Kontrolü	
10. İletişim Yönetimi		10.1 İletişim Yönetiminin Planlanması	10.2 İletişimin Yönetilmesi	10.3 İletişimin İzlenmesi	
11. Risk Yönetimi		11.1 Risk Yönetiminin Planlanması 11.2 Risklerin Tanımlanması 11.3 Niteliksel Risk Analizlerinin Yapılması 11.4 Niceliksel Risk Analizlerinin Yapılması 11.5 Risk Yanıtlarının Planlanması	11.6 Risk Yanıtlarının Uygulanması	11.7 Risklerin İzlenmesi	
12. Tedarik Yönetimi		12.1 Tedarik Yönetiminin Planlanması	12.2 Tedariklerin Yürütülmesi	12.3 Tedariklerin Kontrolü	
13. Paydaş Yönetimi	13.1 Paydaşların Belirlenmesi	13.2 Paydaş Katılımının Planlanması	13.3 Paydaş Katılımının Yönetilmesi	13.4 Paydaş Katılımının İzlenmesi	